

Besprechungsprotokoll vom 15.04.2015

Kick-Off Machbarkeitsuntersuchung Inntal

Erstellt am: 17.04.2015

Erstellt von: [REDACTED]

DB Netz AG
Zentrale
I.NVS4

Theodor-Heuss-Allee
60486 Frankfurt am Main
www.dbnetze.com/fahrweg

Teilnehmer:

[REDACTED], BMVI
[REDACTED], BMVI
[REDACTED], StMI Bayern
[REDACTED], DB Netz AG
[REDACTED], DB Netz AG
[REDACTED], DB Netz AG
[REDACTED], DB AG Einkauf
[REDACTED], DB AG
[REDACTED], DB Projektbau
[REDACTED], DB Systemtechnik
[REDACTED], DB Netz AG
[REDACTED], DB Netz AG

Ort/Zeit:

München, Richelstr. 1, 11:00 – 12:30

Protokollumfang:

3 Seiten

Anlagen:

- Präsentationsunterlage [REDACTED]
- Entwurf Trilaterale Vereinbarung
- Leistungsbeschreibung Machbarkeitsuntersuchung

Verteiler:

Wie oben sowie

[REDACTED] EBA
[REDACTED], EBA

Nr.	Inhalte/Maßnahmen	Zuständig	Termin	Status
1.	Begrüßung	[REDACTED]		
2.	Herr [REDACTED] stellt die Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Machbarkeitsuntersuchung vor. Diese berücksichtigt die Erfahrungen aus der Machbarkeitsuntersuchung im Mittelrheintal, die 2013/2014 im Rahmen des Infrastruktur-Beschleunigungs-Programms (IBP II) durchgeführt wurde.	[REDACTED]		
3.	Es besteht Einigkeit, dass der Untersuchungsraum den Brennerzulauf, d.h. von München-Trudering bis Kiefersfelden umfassen soll.			B
4.	[REDACTED] Finanzierung der Maßnahmenumsatzung aus der Machbarkeitsuntersuchung [REDACTED]	[REDACTED]	30.04.15	B

Nr.	Inhalte/Maßnahmen	Zuständig	Termin	Status
	[REDACTED]			
5.	Vergabemodalitäten			
	[REDACTED]	[REDACTED]		I
	Herr [REDACTED] schlägt vor, die Vergabe bereits parallel zur Klärung der trilateralen Vereinbarung vorzubereiten, um mit der Machbarkeitsuntersuchung noch vor der Sommerpause beginnen zu können. Die Bearbeitungsdauer sollte auf 5 Monate festgelegt werden und noch 2015 abgeschlossen sein. Wenn die Kommunikation von klar definierten Zwischenergebnissen bis Ende 2015 gewährleistet ist, könnte der Termin zur finalen Abgabe ggf. verlängert werden.	[REDACTED]		B
	Herr [REDACTED] wird gebeten, den Antrag auf Freigabe in finanzieller Hinsicht bzw. auf Unbedenklichkeit bis Ende April beim BMVI einzureichen.	[REDACTED]	30.04.15	A
	Herr [REDACTED] und Herr [REDACTED] werden gebeten, die Ausschreibungsunterlagen bis Ende Mai zu erstellen und die Vergabe bis Ende Juni/ Anfang Juli durchzuführen.	[REDACTED]	30.05.15	A
6.	Herr [REDACTED] bestätigt, dass die Machbarkeitsuntersuchung [REDACTED] vom Bund finanziert wird.	[REDACTED]		I
7.	Projektorganisation			
	Es werden 5 Treffen der begleitenden Arbeitsgruppe (oder alternativ: „Steuerkreis“) vorgeschlagen.			
	Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind:			
	<ul style="list-style-type: none"> • StMI [REDACTED] • [REDACTED] 			

